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REGIUNEA3 SUD MUNTENIA

RAPORTARE

P.L.A.M.

SEMESTRUL I /2016

	Cap.1  STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE 

PLANIFICARE DE MEDIU

	PLAM revizuit (3), adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 192/20.12.2013, este operaţional şi se află în implementare de la data de 01 ianuarie 2014.

Prezentul raport relevă rezultatele celei de a cincea monitorizări semestriale a variantei revizuite 3 PLAM Giurgiu.

	1.1 Iniţierea procesului de actualizare

	Data ultimei actualizări  PLAM Giurgiu: 31 decembrie 2013.

	1.2. Identificarea părţilor participante la P.L.A.M. şi stabilirea structurii organizatorice

	Coordonator al Comitetului de Coordonare PLAM -  Ioana POPESCU – Director Executiv  APM Giurgiu

	1.3. Instituţionalizarea desfăşurării procesului de planificare

	Prin adresa nr. 1426/11.02.2013, APM Giurgiu a solicitat Instituției Prefectului –județul Giurgiu instituționalizarea desfășurării procesului de planificare. 

Prin adresa nr. 10829/10.12.2013, APM Giurgiu a solicitat Consiliului Judeţean adoptarea prin Hotărâre de Consiliu a celei de a treia variante revizuite a Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Giurgiu.

	1.4. Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii

	În cadrul analizei SWOT realizată în cadrul elaborării celei de a treia variante revizuite PLAM Giurgiu, au fost identificate elementele cheie, care a avut ca rezultat identificarea problemelor, stabilirea priorităţilor şi ierarhizarea celor mai importante dintre probleme.

Punctele tari identificate la nivelul judeţului Giurgiu la faza de planificare –revizuire se mențin și la sfârșitul semestrului I 2016:

· Existenţa unor documente de planificare locală de mediu (PLAM rev.3, Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor, Planul de gestionare a calităţii aerului, AL 21, Strategia de dezvoltare a judeţului Giurgiu, etc.);

· Experienţă la nivelul judeţului în accesarea instrumentelor structurale (proiecte finanţate în cadrul POS Mediu, cum ar fi: ”Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Giurgiu”- AP 1, „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu” - AP 2, „Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana” -AP 4, „Reducerea activităților neconforme și gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana – RANGER”-AP 4, precum şi proiectul „Gestionarea durabilă a 3 situri Natura 2000 din regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia”-AP 4, în cadrul căruia APM Giurgiu  a fost solicitat ca partener de către Asociaţia Vatra.);

· Existenţa pe teritoriul judeţului a 4 arii protejate de interes naţional şi 8 Situri Natura 2000;

· Experienţă vastă la nivelul judeţului în colaborarea transfrontalieră pe planificare strategică şi proiecte de mediu;

· Existenţa unor sisteme de monitorizare a calităţii mediului în dotarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu: (Sistem de monitorizare a calităţii aerului în zona transfrontalieră Ruse - Giurgiu și  Sistem de monitorizare a radioactivităţii mediului).

În ceea ce privește însă PUNCTELE SLABE identificate inițial, comentariile sunt nuanțate: 

· Infrastructura de mediu încă precară în mediul rural, fiind imperios necesară  definitivarea și asigurarea acesteia în toate localitățile judeţului;

· Capacitatea financiară redusă a unităţilor administrativ-teritoriale, a sectorului industrial local şi a persoanelor fizice, de a investi în protecţia mediului a scăzut în continuare, din cauza crizei economice care a marcat toate aspectele vieții social-economice, implicit a comunității noastre;

· Insuficienta implicare în dezvoltarea unui turism ecologic în zonă. Această problemă rămâne în continuare nerezolvată, chiar dacă au existat iniţiative izolate în acest sens;

· În condițiile în care în mod continuu se ridică noi generații, se menține, de asemenea, un grad scăzut de educaţie ecologică în mediul rural, raportat la cerinţele actuale. Noul cetăţean european de origine română trebuie construit în baza unor standarde superioare, iar în acest sens educaţia ecologică devine din ce în ce mai mult un pilon necesar de referinţă al unei colaborări locale generalizate;

· Caracterul defectuos al colaborării cu unele unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural se menține, obținându-se cu greu un indispensabil  și minim feed-back al acestora;

· În prezent, nu mai există în județul Giurgiu organizaţii neguvernamentale cu specific strict de mediu, iar susținerea presei a scăzut în intensitate, ceea ce conduce la o slabă implicare  a societății civile în general.

OPORTUNITĂŢILE identificate la intrarea în ciclul PLAM rev (3) și-au demonstrat și ulterior valabilitatea și utilitatea:

· Diversificarea și corelarea politicilor de mediu la nivel european, naţional şi regional au constituit un factor favorabil prin sprijinul politic acordat iniţiativelor locale de mediu;

· Creşterea gradului de integrare a principiilor ecologice în documentele strategice de planificare socio-economică la nivelul judeţului a  fost dovedită, de asemenea, ca o şansă pe care autorităţile administraţiei locale au acordat-o în abordarea problematicii de mediu;

· Existenţa a numeroase programe europene şi naţionale pentru finanţarea proiectelor de mediuoferă posibilitatea certă de susţinere financiară a iniţiativelor ecologice locale;

· Poluarea industrială redusă a determinat o reducere a dificultăţii de abordare a problemelor de mediu pe teritoriul judeţului Giurgiu;

· Angajamentul administraţiei locale de a promova turismul bazat pe bogăţia naturală locală constituie u pilon de susținere a dezvoltării durabile a județului.

Se poate afirma că AMENINŢĂRILE au fost corect evaluate la începutul perioadei de planificare PLAM rev (3), ele rămânând valabile până în prezent cu observaţia că procesul de  regionalizare administrativ-teritorială a României ar trebui să ia în considerare inclusiv  rezolvarea unora dintre aceste probleme:
· Concentrarea atenţiei finanţatorilor preponderent către municipalităţile mari, cu neglijarea comunităților mai mici; 

· Dependenţa continuă de guvernul central în ceea ce priveşte alocarea cotei parte de la buget pentru co- finanţarea proiectelor; 

· Slaba implicare a agenţilor economici privaţi şi a autorităţilor locale în accesarea fondurilor pentru finanţarea proiectelor de mediu;

· Neelucidarea situaţiei terenurilor, care împiedică accesul la finanţare;

· Cadrul legislativ şi în special instituţional încă instabil;

· Lipsa unor strategii de mediu pe termen lung la nivelul multor unităţi administrativ-teritoriale rurale.

	1.5. Identificarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

	În urma consultărilor în cadrul Structurii de organizare, a analizelor efectuate şi a informaţiilor deţinute sau obţinute de APM Giurgiu, au fost identificate ca necesar a fi incluse în PLAM revizuit (3) următoarele probleme de mediu, cu aspecte specifice subordonate:

1. Poluarea apelor de suprafaţă

· Poluarea apelor de suprafaţă  generată de apele uzate industriale;

· Poluarea apelor Dunării  cu deșeuri provenite de la nave;

· Poluarea apelor de suprafaţă  generată de apele uzate menajere;

· Poluarea apelor de suprafață din cauza deversărilor necontrolate de substanțe periculoase de către populația locală;

· Necesitatea unei abordări integrate a infrastructurii de apă și apă uzată.

2. Insuficienţa calitativă și cantitativă a apei potabile

· Grad scăzut al alimentării centralizate cu apă potabilă în localităţile rurale;

· Necesitatea monitorizării permanente a calității apei potabile.

3. Poluarea atmosferei

· Poluarea aerului din cauza utilizării excesive a combustibililor solizi pentru încălzire:

· Poluarea aerului din cauza insuficientei utilizări a gazelor naturale pentru încălzire;

· Poluarea aerului din cauza ineficienței termice a clădirilor.

· Poluarea aerului cu particule de praf și noxe din cauza infrastructurii rutiere precare;

·  Insuficiența spațiilor verzi cu important rol în asigurarea unei calități corespunzătoare a aerului în localități;

· Necesitatea supravegherii permanente a calităţii aerului:

· Necesitatea operării integrate în Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului;

· Necesitatea unei evaluări şi inventarieri anuale a emisiilor la nivelul judeţului Giurgiu; 

· Necesitatea urmăririi respectării prevederilor Directivei privind controlul accidentelor majore care implică substanţe chimice periculoase (SEVESO II);

· Necesitatea urmăririi implementării Directivei privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării (IPPC);

4. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor

· Poluarea mediului din cauza gestiunii necorespunzătoare a deşeurilor menajere în judeţul Giurgiu;

· Grad scăzut de reciclare a deșeurilor în județul Giurgiu;

· Grad scăzut de utilizare a deșeurilor biodegradabile;

· Necesitatea conformării la prevederile legislației europene  privind deșeurile .

5. Afectarea solului şi a apelor subterane

· Degradarea terenurilor cauzată de reducerea/absența suprafețelor împădurite;

· Poluarea solului datorită depozitării şi folosirii incorecte a dejecţiilor animaliere;

· Riscul unor posibile  accidente majore care implică substanțe periculoase;

· Practici agricole și industriale neecologice care pot afecta solul și apele subterane;

· Insuficiente activităţi de salubrizare a căilor de acces;

· Extinderea suprafeţelor afectate de fenomenul de deşertificare din cauza schimbărilor climatice.

6. Necesitatea de creștere a capacității de prevenire / diminuare / eliminare a efectelor dezastrelor

· Degradări ale malurilor din cauza structurii geologice a terenului şi schimbării în timp a regimului hidrologic pe râurile interioare;

· Necesitatea de îmbunătățire a managementului comun româno-bulgar al situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră Ruse – Giurgiu;

· Capacitate scăzută de prevenire și de înlăturare rapidă a efectelor cutremurelor;

· Pericol de afectare a zonelor forestiere prin apariţia şi extinderea unor incendii;

· Creșterea numărului evenimentelor de ardere necontrolată a miriștilor.

7. Insuficienta utilizare a resurselor regenerabile de energie

· Insuficienta utilizare a energiei solare pentru producerea de energie electrică și termică . 

8. Afectarea mediului natural și a biodiversităţii;

· Periclitarea stării habitatelor și a siguranței biodiversității  prin activități neconforme;

· Necesitatea asigurării pe termen mediu și lung a stării de conservare a speciilor de floră și faună sălbatică prin reglementarea activităţilor de recoltare/capturare și/sau achiziţie şi/sau comercializare;

· Necesitatea unui control asupra cultivatorilor de Organisme Modificate Genetic (OMG);

· Poluarea mediului natural generată de practicarea unui turism neecologic.

9. Grad scăzut de valorificare turistică durabilă a patrimoniului istoric și cultural al județului 

· Pericol de degradare a monumentelor istorice.

10. Grad redus de educaţie ecologică a populaţiei

· Insuficienta informare a populaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător;

· Insuficienta implicare a autorităţilor locale și judeţene precum şi a altor instituţii în colaborarea cu APM Giurgiu pentru educarea ecologică a populaţiei;

· Grad redus de conștientizare ecologică a operatorilor economici;

· Grad redus de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în educația ecologică a populației.

11. Necesitatea întăririi capacităţii instituţionale pentru protejarea mediului.

· Necesitatea integrării politicilor de mediu în elaborarea și aplicarea celorlalte politici sectoriale;

· Necesitatea  informării și sprijinirii publicului interesat în orientarea la finanţare pentru proiecte de mediu;

· Insuficientă colaborare transfrontalieră pentru protecţia mediului în Euro-regiunea Ruse –Giurgiu;

	1.6. Ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu

	În identificarea problemelor de mediu s-au avut în vedere la structurarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Giurgiu (rev. 3):

· Probleme de mediu existente care au fost generate de activităţi trecute;

· Probleme de mediu generate de activităţi prezente;

· Probleme de mediu potenţiale, generate de activităţi viitoare.

Ierarhizarea problemelor de mediu și stabilirea priorităţilor pentru Acţiune s-au efectuat utilizând metoda analizei multicriteriale, descrisă mai jos.

CRITERII PENTRU IERARHIZARE:
I– În ce măsură problema afectează sănătatea umană.

Fundamentare – Pericolul existent saupotenţial asupra vieţii umane este inacceptabil. Sănătatea publică trebuie să fie protejată. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, reducerea riscului şi diminuarea neplăcerilor trebuie să aibă o mare prioritate.

II-  În ce măsură problema afectează mediul.
Fundamentare – Necesitatea refacerii, protejării şic onservării naturii şi biodiversităţii. Un mediu natural bogat şi sănătos și resurse naturale bine protejate sunt condiţii esenţiale pentru menţinerea vieţii în ansamblu şi pentru o dezvoltare durabilă.

III – În ce măsură problema afectează calitatea vieţii în comunitatea locală
Fundamentare – Necesitatea asigurării unor condiţii superioare de viaţă, în scopul apropierii de standardele europene.

CRITERII PENTRU STABILIREA PRIORITĂŢILOR PENTRU ACŢIUNE :

IV. – Care sunt costurile asociate soluţionării problemei.

Fundamentare - Prioritatea trebuie acordată celor mai mici costuri asociate soluţionării problemei.

V. – În ce măsură abordarea problemei aduce beneficii comunităţii locale.
Fundamentare – Prioritatea trebuie acordată celor mai mari beneficii asociate soluţionării problemei. Priorităţile cele mai mari le au problemele a căror soluţionare are asociate costuri mici și beneficii mari.

Fiecărui criteriu i s-a asociat  o scară calitativă și anume:

· mare;

· mediu;

· redus.

Scării calitative i s-a asociat o scară cantitativă (scor):

Criterii ierarhizare (I, II şi III):

· mare   = 3;               

· mediu = 2;                

· redus   =1.

 Criterii stabilire priorităţi (IV și V):

 Criteriul IV  
         Criteriul V

· mare   = 1;                  ( mare   = 3;

· mediu = 2;                  ( mediu = 2;

· redus  = 3.                  ( redus   = 1.

Fiecărui criteriu de ierarhizare i s-a asociat o pondere:

· criteriul I –  pondere 5;

· criteriul II – pondere 4;

· criteriul III– pondere 3;

· criteriul IV– pondere 2;

· criteriul V –  pondere 3;

Scorurile pe criteriile de ierarhizare I, II şi III se însumează, după aplicarea ponderii corespunzătoare,  într-un scor total. Acestui scor total se acordă, pe rând, scorurile pe criteriile de prioritizare IV și V.

Urmează, pentru fiecare problemă specifică de mediu, însumarea acestor două scoruri de prioritizare, după care se face ordonarea descrescătoare în cadrul fiecărei probleme generale. Se stabilește ca limită minimă de selecție la prioritizare a problemelor de mediu scorul de 130 de puncte.

Scorul pe problema generală se obţine prin calculul mediei aritmetice a scorurilor de peste 130 de puncte ale problemelor specifice subordonate acesteia.

Problemele generale se ordonează apoi, în ordinea descrescătoare a scorurilor, păstrându-se în subordinea lor problemele lor specifice, cu scorurile primite de fiecare în parte.

Ierarhizarea problemelor de mediu  (exemplu) :

Matrice etapa A

Criteriul

EI – XX – YY -ZZ

----

Criteriul I

Mare

Criteriul II

Mare

Criteriul III

Redus

Matrice etapa B

Criteriul

EI – XX – YY - ZZ

---

Criteriul I

3

Criteriul II

3

Criteriul III

1

Matrice etapa C

Criteriul

EI – XX – YY - ZZ

---

Criteriul I (ponderea 5)

5 x 3 = 15

Criteriul II (ponderea 4)

4 x 3 = 12

Criteriul III (ponderea 3)

3 x 1 = 3

Total

30

Stabilirea priorităţilor de mediu pentru Acţiune :

Matrice etapa D

Criteriul

EI – XX – YY - ZZ

---

Criteriul IV

Mare

Criteriul V

Mediu

Matrice etapa E

Criteriul

EI – XX – YY - ZZ

---

Criteriul 4

2

Criteriul 5

3

Matrice etapa F

Criteriul

EI – XX – YY - ZZ

---

Criteriul 4

2 x 30 = 60

Criteriul 5

3 x 30 = 90

Total

150

Scorul pe problemă individuală este egal cu suma scorurilor pe criterii acordate acelei probleme.

Scorul pe criterii este egal cu produsul dintre scorul pe criteriu de prioritizare și scorul total al problemei rezultat din matricea III pentru ierarhizare.

Scorul pentru prioritizare al problemei generale este media aritmetică a scorurilor pentru prioritizare ale problemelor individuale.

Procedura s-a aplicat fiecărei probleme individuale de mediu din cadrul categoriei de probleme respective.

Ierarhizarea şi prioritizarea s-a realizat prin metoda analizei multicriteriale ţinând cont de următoarele: 

- pentru criteriul 4 – care sunt costurile asociate soluţionării problemei – s-a luat în considerare următoarele plaje de valori: 

· Costuri mici    < 500.000 EURO – 3 puncte

· Costuri medii   500.000 EURO – 1.000.000 EURO – 2 puncte

· Costuri mari    > 1.000.000 EURO – 1 punct

- pentru criteriul 5  - în ce măsură abordarea problemei aduce beneficii comunităţii– s-a ţinut cont de numărul de populaţie afectată astfel:

· Număr populaţie > 20.000 locuitori – 3 puncte

· Număr populaţie 10.000 -20.000 locuitori – 2 puncte

· Număr populaţie < 10.000 locuitori – 1 punct

Procesul de luare a deciziilor pentru stabilirea priorităţilor a fost „Metoda votării prin vot deschis”. Grupul de lucru şi Comitetul de analiză tehnică au evaluat fiecare problemă în parte prin discuţii deschise şi au procedat la vot deschis pentru fiecare problemă identificată în vederea prioritizării şi ierarhizării acestora, ţinând cont de criteriile enumerate mai sus, argumentând fiecare votul său. 

În urma consultărilor în cadrul Structurii de organizare, a analizelor efectuate şi a informaţiilor deţinute sau obţinute de APM Giurgiu, au fost identificate ca necesar a fi incluse în PLAM revizuit (3) următoarele probleme de mediu

Tabelul prioritizărilor APM Giurgiu- PLAM rev. (3)

Punctaj

Cod

problemă

Categorie probleme de mediu

396

PM- 01

Poluarea apelor de suprafaţă  

374

PM- 02

Insuficienţa cantitativă și calitativă a apei potabile    

353

PM- 03

Afectarea solului şi a apelor subterane  

320

PM- 04

Poluarea atmosferei      

338

PM- 05

Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor     

338

PM- 06

Insuficienta utilizare a resurselor regenerabile de energie   

313

PM- 07

Necesitatea de creștere a capacității de prevenire / diminuare / eliminare a efectelor dezastrelor                                                                                                                                

275

PM- 08

Afectarea mediului natural și a biodiversităţii 

225

PM- 09

Grad scăzut de valorificare turistică durabilă a patrimoniului istoric și cultural 

182

PM- 10

Necesitatea întăririi capacităţii instituţionale pentru protejarea mediului  

171

PM- 11

Grad redus de educaţie ecologică 



	Cap.2  APROBĂRI OBŢINUTE PRIVIND ELABORAREA ŞI ACTUALIZAREA P.L.A.M.

	· Ordinul Prefectului Judeţului Giurgiu nr.47/12.03.2013, de instituţionalizare a variantei revizuite (3) a PLAM Giurgiu,
· Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr 192/20.12.2013 de aprobare a variantei revizuite (3) a PLAM Giurgiu

	Cap.3 RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.L.A.M.

	OBIECTIVUL GENERAL:

· Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe teritoriul judeţului Giurgiu

OBIECTIVE STRATEGICE:

· Promovarea principiilor dezvoltării durabile;

· Menţinerea calităţii factorilor de mediu la nivel inferior valorilor limită  în perioada  2014-2016;

· Întărirea capacităţii autorităţilor locale în gestionarea problemelor de mediu;

· Promovarea parteneriatului între cetăţeni, autorităţile locale, ONG și sectorul privat în rezolvarea problemelor de mediu;

· Creşterea gradului de conştientizare a publicului privind responsabilităţile pentru protecţia mediului.

OBIECTIVE PRIORITARE

· Asigurarea calităţii  apelor uzate  generate de operatorii economici

· Protejarea resurselor  acvatice  ale Dunării împotriva  pericolelor potenţiale cauzate de deşeurile provenite de la nave

· Protecţia calităţii apelor  de suprafață prin colectarea și epurarea apelor menajere 

· Abordarea integrată a proiectelor privind infrastructura de apă-apă uzată

· Controlul calității apei potabile distribuită către populație

· Satisfacerea necesarului de apă  potabilă din punct de vedere cantitativ şi calitativ 

· Refacerea terenurilor degradate prin împădurire

· Protecţia solului şi a apelor subterane împotriva poluării cu nitraţi în zonele vulnerabile

· Protecţia solului şi a apelor subterane prin implementarea directivelor europene

· Protecţia  atmosferei împotriva poluării generată de calitatea necorespunzătoare a drumurilor

· Reducerea poluării aerului generate de gazele de combustie prin introducerea de gaze naturale

· Reducerea poluării aerului generate de gazele de combustie prin eficientizarea termică a clădirilor

· Protecția calității aerului prin realizarea/ extinderea de spații verzi

· Monitorizare permanentă a calității aerului 

· Urmărirea permanentă a cantităților de emisii în aer

· Reducerea impactului asupra mediului prin depozitarea controlată a deşeurilor

· Atingerea obiectivelor de valorificare şi reciclare, prevăzute în Tratatul de Aderare 

· Atingerea obiectivelor minime de valorificare prin reciclare din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje 

· Urmărirea datelor statistice privind deșeurile la nivelul județului Giurgiu

· Protecţia calităţii aerului prin utilizarea  surselor regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică și /sau termică

· Creşterea capacităţii de apărare împotriva inundaţiilor prin lucrări hidrotehnice

· Asigurarea unui management comun româno-bulgar al situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră Ruse -Giurgiu

· Asigurarea pe termen mediu și lung a stării de conservare a speciilor de floră și faună sălbatică prin reglementarea activităţilor de recoltare/ capturare si/sau achiziţie şi/sau comercializare

· Protecția habitatelor și  siguranța biodiversității  

· Refacerea monumentelor   istorice și culturale pe teritoriul județului Giurgiu

· Îmbunătăţirea relaţiilor transfrontaliere pe probleme de protecţia mediului în Euro-regiunea Ruse -Giurgiu

· Creşterea gradului  de implicare a APM Giurgiu în orientarea la finanţare pentru proiecte de mediu

· Schimb direct de informaţii pentru dezvoltarea și implementarea unor Planuri de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) la nivelul autorităţilor locale

· Continuarea implicării APM Giurgiu în creşterea gradului  de informare a populaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător

· Creşterea gradului de implicare a autorităţilor locale și judeţene precum şi a altor instituţii în colaborarea cu APM Giurgiu pentru educarea ecologică a populaţiei

Nr.

crt.
Categorii de probleme de mediu
Total număr acţiuni/Componenţa
1

PM -o1 

Poluarea apelor de suprafaţă  

22 /9 realizate, 1 realizată în avans, 11 în curs de realizare, 1 nerealizată

2

PM –o2 

Insuficienţa cantitativă şi calitativă a apei potabile

14 /4 realizate, 1 realizată în avans, 9 în curs de realizare

3.

PM –o3 

Afectarea solului şi a apelor subterane

5 /3 realizate, 2 în curs de realizare

4.

PM –o4 

Poluarea atmosferei
41 /6 realizate, 7 realizate în avans, 27 în curs de realizare, 1 anulată

5.

PM –o5

Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor  
5 /3 realizate, 1 realizată în avans, 1 în curs de realizare

6.

PM –o6

Utilizarea resurselor regenerabile de energie  

3 /1 realizată, 1 realizată în avans, 1 anulată

7.

PM –o7

Necesitatea de creștere a capacității de prevenire / diminuare / eliminare a efectelor  dezastrelor 

11 /3 realizate, 5 în curs de realizare, 1 nerealizată, 2 anulate

8.

PM –o8

Afectarea mediului natural și a biodiversităţii

4 /2 realizate, 2 în curs de realizare

9.

PM –o9

Grad scăzut de valorificare turistică durabilă a patrimoniului istoric și cultural

3 /3 în curs de realizare

10.

PM –10

Necesitatea întăririi capacităţii instituţionale pentru protejarea mediului

5 /4 realizate, 1 în curs de realizare

11.

PM –11

Grad redus de educaţie ecologică

6/4 realizate, 1 în curs de realizare, 1 nerealizată

TOTAL
119 /39  realizate, 11 realizate în avans, 62 în curs de realizare, 3 nerealizate, 4 anulate



	3.1. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente în anul 2016

	Din totalul de 50 de acţiuni cu termen scadent la 31 decembrie 2016, 2 acțiuni au fost anulate, rămânând în atenție 48 (inclusiv acţiunile permanente). Dintre acestea, au fost realizate 20 acţiuni (41,7%), 9 au fost realizate în avans(18,8%), 3 au rămas nerealizate (6,2%), iar 16 sunt încă  în curs de realizare (33,3%) 

[image: image1.png]Stadiul actiunilor PLAM rev (3) cu termen scadent la
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	3.2. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente după anul 2016.

	În totalul acțiunilor PLAM rev. (3) nu există nicio acțiune cu termen scadent după 31 decembrie 2016.

	3.3. Concluzii la realizarea acţiunilor total PLAM

	Din totalul de 119 acţiuni propuse inițial  prin cea de a 3-a variantă revizuită PLAM, un număr de 4 au fost anulate, rămânând a fi luate în considerare 115. 

Dintre acestea, până la sfârșitul sem I al anului 2016 s-au realizat 60,5%, respectiv 50 de acţiuni, din care 20 cu caracter permanent, 19 la termen și 11 în avans. În prezent sunt în curs de realizare 62 de acţiuni, respectiv un procent destul de ridicat de 33,3%.

Se remarcă  un număr foarte mic de numai 3 acțiuni (6,2%) care au rămas încă nedemarate până la 30 iunie 2016, în condițiile în care s-a intrat în etapa finală de implementare a actualului PLAM.

[image: image2.png]Stadiul actiunilor per total PLAM rev (3) cu sase luni inainte de
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	3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM:

	În urma acţiunii de monitorizare întreprinse la sfârşitul sem. I 2016, se constată următoarea situaţie  cu privire la gradul de realizare  a acţiunilor PLAM rev (3) pe categorii de probleme:

Cod

Problema

Grad de realizare pe problemă

PM- 01

POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

70,6%
PM- 02

INSUFICIENŢA CANTITATIVĂ și CALITATIVĂ A APEI POTABILE    

91,0%
PM- 03

AFECTAREA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANE

78,3%
PM- 04

POLUAREA ATMOSFEREI 

81,2%
PM- 05

GESTIONAREA NECORESPUNZĂTOARE A DEŞEURILOR

83,7%
PM- 06

INSUFICIENTA UTILIZARE A RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

100,0%
PM- 07

NECESITATEA DE CREȘTERE A CAPACITĂȚII DE PREVENIRE / DIMINUARE / ELIMINARE A EFECTELOR  DEZASTRELOR 

59,1%
PM- 08

AFECTAREA MEDIULUI NATURAL ȘI A BIODIVERSITĂŢII  

77,0%
PM- 09

GRAD SCĂZUT DE VALORIFICARE TURISTICĂ DURABILĂ A PATRIMONIULUI ISTORIC ȘI CULTURAL 

57,9%
PM- 10

NECESITATEA ÎNTĂRIRII CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI

85,0%
PM- 11

GRAD REDUS DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

82,0%
GRAD GLOBAL DE REALIZARE A P.L.A.M. rev. (3) 

la sfârșitul sem. I al anului 2016

74,6%
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Se constată, încă din primul an de implementare, un grad global de realizare foarte ridicat, de 66,3%,apropiindu-se considerabil de linia de două treimi. Situația se poate explica printr-o atitudine de seriozitate atât în asumarea cât și în îndeplinirea angajamentelor față de comunitate din partea unităților cu responsabilități în implementarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Giurgiu, în majoritatea lor unități administrativ-teritoriale. În anul al doilea gradul de îndeplinire a măsurilor din PLAM a crescut până la 74,6%, iar cu şase luni înainte de încheierea perioadei de implementare el s-a ridicat la 78,7%.
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Mai detaliat, graficul de mai sus oferă o imagine comparativă a gradului de îndeplinire a obiectivelor PLAM rev (3), pe categorii de probleme de mediu: 

Se constată că la toate cele 11 categorii de probleme de mediu a fost traversată linia de jumătate în îndeplinirea obiectivelor stabilite prin PLAM rev. 3.

Se poate observa ritmul de evoluţie în mod justificat aproximativ paralel între alimentări cu apă (91%) şi canalizări (70,6%) .

Singura categorie de probleme la care s-au realizat complet măsurile propuse a fost  PM- 06, ”Insuficienta utilizare a resurselor regenerabile de energie”, întrucâtnumărulmăsurilorincluseîn PLAM la aceastăcategorie de probleme a fostfoartemicîncă din faza de planificare, în plus el reducându-se prinanulareauneiadintremăsuri de către un operator economic, aflat  ulterior înimposibilitatea de susținere a co-finanțării.

Acestaesteșimotivul care a conferitfiecăreimăsuri o ponderefoarte mare, ceeace a determinatsaltulcelmaispectaculos, de pestetreizeci de procente, respectiv de la 68,3% la 100%.

Înordine, celmairidicat grad de îndeplinire a fostînregistrat la problemele ”Insuficienţacantitativășicalitativă a apeipotabile” PM- 02 (91,0%), „Necesitateaîntăririicapacităţiiinstituţionalepentruprotejareamediului” PM- 10 (85,0%), ”Gestionareanecorespunzătoare a deşeurilor” PM- 05 (83,7%).
Pe de altă parte, cel mai scăzut grad de îndeplinire rămâne în continuare la problema ”Grad scăzut de valorificare turistică durabilă a patrimoniului istoric și cultural” PM- 09 (32,3%), din cauza costurilor de realizare mari.

La categoria ”Grad redus de educaţie ecologică”PM- 11, deși nivelul de realizare este destul de ridicat (respectiv 82, 0%), el stagnează încă din primul an de implementare, acest lucru explicându-se probabil și prin lipsa de răspuns la monitorizare a  jumătate dintre unitățile administrativ-teritoriale la monitorizarea pentru sem I 2016.
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Din studiul graficului de mai sus care prezintă  modul de implementare a Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Giurgiu revizuit (3) pe parcursul a 3 ani, se constată că s-a reușit finalizarea, până la sfârșitul sem I al anului 2016, în proporție de  43,5%.

De asemenea, mai mult de jumătate din acțiunile propuse au fost, în fiecare an, acțiunile aflate în derulare, ponderea acestora ajungând, în sem I 2016, la 53,9%.

	Cap.4  STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN P.L.A.M.

	Termen de realizare

Număracţiunirealizate

Număr acţiuni realizate în avans

Număr acţiuni în curs de realizare

Număracţiuninerealizate

Număracţiuniamânate

Număracţiunianulate

Total

acţiuni

Permanente

20

1

0

0

0

21

≤ 2016

19

11

61

3

0

4

98

> 2016

0

0

0

0

0

0

0

Total

39

11

62

3

0

4

119

Stadiul de realizare a acţiunilor incluse în PLAM rev.(3), pe categorii de probleme

În continuare, se prezintă  gradul de realizare a acţiunilor aferente fiecărei probleme în parte. 

Se folosesc următoarele abrevieri:

a) R    -  Număr acţiuni realizate;

b) Rav - Număr acţiuni realizate în avans;

c) ICR - Număr acţiuni aflate în curs de realizare;

d) N    -  Număr acţiuni nedemarate până în prezent;

e) An  -  Număr acţiuni anulate

1. Problema „Poluarea apelor de suprafaţă  (PM- 01)”:

PM -o1 

R

Rav

ICR

N

An

Total

P

5

 0

0 

0 

0 

5 

< 2016

4

1

11

1

0

17

Total

9

1

11

1

 0

22
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Se constată că a existat preocupare pentru protecţia mediului înconjurător şi pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a apelor de suprafaţă, și, respectiv, pentru alinierea la standardele europene. 

Se observă, de asemenea, faptul că jumătate din acțiunile subordonate acestei categorii de probleme se află în derulare .

Ponderea acțiunilor deja realizate este mare, de 45,5%, din care 4,5% au fost îndeplinite în avans.

Un  număr foarte mic de măsuri cuprinse la această categorie au mai rămas nerealizate(4,5%).

Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Poluarea apelor de suprafaţă”:

· La sfârşitul sem I 2016  următoarele proiecte erau finalizate: 

· Implementarea unei noi tehnologii de tratare a apelor industriale la SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A
· Sistem unitar de preluare şi prelucrare a reziduurilor de la nave și intervenţie în caz de poluare pe sectorul românesc al Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu

· CO-WANDA- Convenție pentru managementul deșeurilor pentru navigația interioară pe Dunăre” - proiect CN APDF SA Giurgiufinalizat
· Stație de epurare, canalizare apă menajeră în com. Malu 

· De asemenea, se aflau în stadiu avansat proiectele:

· Reţele de canalizare și staţie de epurare, în com.  Ghimpaţi, sat  Copaciu- 95%
· Reţele de canalizare și staţie de epurare, în sat Ghimpaţi - 95%
· Înfiinţare sistem centralizat alimentare cu apă în satele Clejani și Podu Doamnei, Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare în satele Clejani și Podul Doamnei- 90%

· Stațiepompare ape uzate str. CărămidariiNoimun. Giurgiu- 80%

· Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate Popești și Novaci - 61,14%
· Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate, sat Comana, com. Comana - 60%
· Staţie de epurare în Grădinari - 60%
· Realizarea sistemului de canalizare menajeră, staţie de epurare în com. Vedea- 60%
· Întrucât primăriile Ghimpați, Grădinari și Vedea, care ocupă poziții distincte în PLAM rev (3) subordonate acestui obiectiv, nu au răspuns solicitării APM Giurgiu de informații la monitorizarea PLAM sem I 2016, se poate presupune că proiectele acestor entități se află actualmente în stadii mai avansate decât la ultimele înregistrări.

· Monitorizarea calității apelor epurate cu evacuare în emisar s-a realizat conform planului din Manualul de operare al ANAR si ABA AV

· Măsura  1.3.1.1.12 - Alte iniţiative de captare şi epurare a apelor uzate menajere pe teritoriul judeţului Giurgiu  a fost îndeplinită, până la sfârșitul semestrului I 2016,  aproape triplu în raport cu estimarea realizată în etapa de planificare.

2. Problema „Insuficienţa cantitativă și calitativă a apei potabile”:

 PM –o2
R

Rav

ICR

N

An

Total

P

1

0

0

0

0

1

<2016
3

1

9

0

0

13

Total

4

1

9

0

0

14
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Ca în cazul problemei precedente, se remarcă ponderea mare a proiectelor aflate în derulare (64,1%), astfel încât nicio acţiune nu a rămas neabordată la acest moment, iar 35,8% din proiecte au fost finalizate, din care 7,2% chiar în avans.

Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Insuficienţa cantitativă și calitativă a apei potabile”:

· Proiecte finalizate până la sfârşitul sem I 2016:
· Staţii de alimentare cu apă a satelorJoița și Bâcu, județul Giurgiu

· Alimentare cu apă în satul Cartojani, com. Roata de Jos

· Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Toporu și Tomuleşti

· Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Bucșani în sat Vadu Lat

· Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Colibași și Câmpurelu, comuna Colibași, jud. Giurgiu

· Alimentare cu apă în sistem centralizat, sat Vlad Țepeș, canalizare menajeră în sistem centralizat sat Vlad Țepeș

· Se află în stare finală proiectele: 

· Alimentare cu apă com. Colibași - 98%

· Alimentare cu apă a localităţilor Vărăşti şi Dobreni - 97%

· Alimentare cu apă potabilă în satele Popeşti şi Novaci - 91,7%

· Alimentare cu apă com. Crevedia Mare - 95 %

· Extindere rețea de alimentare cu apă  în sat Cetatea și cătun Bălănoaia,  comuna Frăteşti - 85% 

· Sistem de alimentare cu apă în Ulmi- 82,12% 

· Sistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele și Teiuşu, comuna Isvoarele - 79,5%

· Alimentare cu apă, a localităților Daia și Plopșoru, com. Daia - 76,4% 

· Extindere alimentare cu apă în comuna Oinacu, sat Comasca, județul Giurgiu -75%

· Alte proiecte avansate de alimentare cu apă potabilă în localităţile:

· Alimentare  cu apă în sistem centralizat în satele Grădiştea și Falaştoaca, com. Comana, jud. Giurgiu - 70%

· Proiect de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, jud. Giurgiu. satele Uzunu și Hulubești - 69%

· Extinderea rețelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) pe raza satului Pădureni,  com. Buturugeni - 62%

· Sistem de alimentare cu apă a com. Mihai Bravu - 60%

· Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu - 49,6% 

· Alimentare cu apă în com. Hotarele- 47,5%

· Sistem de alimentare cu apă în Gostinari  - 47%

· Proiect Sistem de alimentare cu apă comuna Roata de Jos, satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mică - 45%

· Rețea alimentare cu apă  sate Letca Nouă și Milcovățu - 45%

· Sistem de alimentare cu apă în com. Stoenești, jud. Giurgiu în desfăşurare - 40% 

· Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Ogrezeni - 34,9%

· Alimentare cu apă în sistem centralizat, în satele Izvoru și Vânătorii Mici - 33%

· Apa potabilă distribuită către populaţie este permanent monitorizată.

· La această categorie de probleme s-a înregistrat un foarte înalt grad de realizare a obiectivelor propuse, respectiv de 91,0%, majoritatea proiectelor deși aflate încă în derulare, fiind în grad avansat de îndeplinire.

3. Problema „  Afectarea solului şi a apelor subterane ”:
 PM –o3
R

Rav

ICR

N

An

Total

P

3

0

0

0

0

3

<2016
0

0

2

0

0

2

Total

3

0

2

0

0

5
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Acţiunile acestei probleme sunt puţine la număr, respectiv 5, însă trei dintre ele au caracter permanent.
Aproape două treimi (60%) dintre acţiunile subordonate problemei „Afectarea solului şi a apelor subterane” au fost realizate deja, iar 40% sunt, actualmente, în derulare. 

Este important faptul că nu există acţiuni încă neabordate, la sfârşitul penultimului semestru de implementare.

Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Afectarea solului şi a apelor subterane” 

· Au fost finalizate cu succes proiectele:

· Campionatul Plantațiilor din Țara lui Andrei -4 ha, 12000 puieți 

· Reîmpădurirea unor terenuri degradate în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu 

· Reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Colibaşi, comuna Colibași și respectiv Ciorărie și Malu Roşu, comuna Oinacu, județul Giurgiu derulat de Consiliul Judeţean Giurgiu este realizat în proporţie de 30%.
· Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu acţionează permanent  prin activitatea instituţională de reglementare a activităţilor economice pentru protecţia apelor subterane şi a solului împotriva poluării cu nitraţi în zonele vulnerabile şi pentru prevenirea riscului unor posibile  accidente majore care implică substanțe periculoase.

4. Problema „Poluarea atmosferei”:
 PM –o4
R

Rav

ICR

N

An

Total

P

1

0

1

0

0

2

<2016
5

7

26

0

1

39

Total

6

7

27

0

1

41
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Deşi numărul acţiunilor per problemă este cel mai mare la „Poluarea atmosferei”, până la sfârşitul sem I 2016 nu a rămas neabordat niciun proiect.Din totalul de 40 de acţiuni rămase în atenţie după anularea unui proiect,  32,5% dintre acţiuni au fost realizate, din care 17,5% înainte de termen.

Din nou, procentul acţiunilor aflate în curs de realizare este foarte ridicat, de 67,5%.

Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Poluarea atmosferei” 

· Realizarea în avans a proiectelor:

· Îmbunătăţirea accesibilităţii Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul 9 paneuropean de transport, al Primăriei mun. Giurgiu, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
· Modernizarea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole de pe teritoriul com. Comana

· Modernizarea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole din com. Florești-Stoenești

· Alte proiecte finalizate:

· Modernizare DJ 412 B Neajlov-Sterea

· Drum de exploatare M 125 în com. Buturugeni

· Modernizare străzi în com. Colibași, jud. Giurgiu- Denumire proiect modificată: ”Modernizare drumuri în comuna Colibași, jud. Giurgiu”

· Reabilitare străzi principale în com. Crevedia Mare

· Modernizare drumul de interes local (străzi) în comuna Ulmi

· Modernizarea drumurilor agricole de exploatație în comuna Adunații Copăceni ,județul Giurgiu

· Modernizarea infrastructurii de acces la exploataţiile agricole de pe teritoriul Comunei Colibaşi

· Modernizare drumuri de interes local- Str. Digului- com Colibași. Jud. Giurgiu

· Modernizare drumuri de interes local- com Colibași. Jud. Giurgiu

· Modernizare drumuri de interes local în comunitatea de romi, sat Comana, com. Comana

· Modernizare drumuri de interes local, sat Budeni, com. Comana, jud. Giurgiu

· Reabilitare DC 112 Radu Vodă - Dimitrie Cantemir;  com. Izvoarele, jud. Giurgiu 2,5 km

· Reabilitare  DC 142-  com. Letca Nouă

· Modernizare drumuri comuna Vărăști - proiect  PNDR - 1,92197 km
· Modernizare drumuri comuna Vărăști -  proiect PNDR-  1,724 km

· Stadiu foarte avansat de execuţie a proiectelor: 

· Modernizare drumuri de interes local sat Colibași și sat Cîmpurelu- 98,97%

· Modernizare drumuri stradale în comuna Crevedia Mare - 98%

· Modernizare drumuri comunale DC 84, DS 519, DS 1072, DS 900, DS 731, DS 730 în com. Herăști- 98%

· Drumuri comunale, străzi în com. Toporu – 92%

· Lucrări de modernizare drum de legătură între satele Vânătorii Mici și Poiana lui Stângă- 90%

· Modernizare drumuri de interes local în com. Roata de Jos - 85% 

· Modernizare drumuri în com. Herăşti - 85%

· Reabilitare și modernizare DJ 411. Limită cu jud. Călăraşi Hotarele – Isvoarele – Teiuș – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari - Călugăreni -Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podul Doamnei – Clejani   (DN 61) - 82%- Consiliul Judeţean Giurgiu
· Reabilitare DJ401 A Palanca-Stoenești - 80% - Consiliul Judeţean Giurgiu
· Reabilitare drum comunal DC 116 în com. Frătești – 80%

· Modernizare centura ocolitoare în com Colibași, județul Giurgiu-  80%

· Reabilitare sistem stradal  în com. Mârşa -  80%

· Modernizare drumuri de interes local în com Călugăreni cu satele Hulubeşti și Brăniştari, jud. Giurgiu – 77%

· Modernizare DC 134 Buturugeni – Pădureni -74%

· Modernizare drumuri de interes local în com. Mihai Bravu – 70%

· Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului -Petru Rareș-Naipu, com Izvoarele, jud. Giurgiu -5,56 km-70%

· Reabilitare drum comunal DC 88 com.  Băneasa – 70%

· Stadiu de realizare înaintat:

· Modernizare drumuri comunale în com. Stoenești - 65%

· Modernizare drumuri comunale  în comuna Letca Nouă, sate Letca Nouă și Letca Veche 7,2 km- 65%

· Modernizare drumuri comunale  în com. Letca Nouă – 65%

· Reabitarea și modernizarea traseu rutier Gogoșari-Drăghiceanu-Izvoru-DJ504, 9,087 km și DJ 504 Giurgiu-Vieru, 3,1 km- 63%

· Modernizare DC 89 Greaca - Puţu Greci-63,3%

· Reabilitare și modernizare DJ 412 C Uiești - Goleasca – DJ 601, km 17+436-21+936, 4,5 km - 60%

· Modernizare drumuri de interes local DL 86/1 tronson III- 60%

· Reabilitare și modernizare DJ 611 Roata de Jos-Sadina - Cartojani -Lim. Județ TR , km 0+000 -3+380; 5+000 -6+800;(5,180 km) -58% 
· Modernizare drumuri comunale și stradale în comuna Schitu, județul Giurgiu - 58%
· Reabilitare și modernizare DJ 603: Naipu, - Schitu -  - Mirău – Stoenești – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana  (DJ 411)- 54%

· Modernizare drumuri de interes local în com. Clejani – 50%

· Modernizare DJ 412 Prundu-Colibaşi -49% 
· Modernizare drumuri comunale și stradale în comuna Singureni, județul Giurgiu- 44%

· Modernizare DJ 404, Limită jud. Dâmbovița-Drăgăneasca -Florești Stoenești- 43%
· Modernizare DJ 151 E limita jud. Dâmboviţa-Trestieni- 39%

· În scopul reducerii poluării aerului generate de gazele de combustie prin introducerea de gaze naturale, au fost dezvoltate până la un stadiu foarte avansat proiectele:

· Extindere retea de gaze în comuna Floresti-Stoenesti- 95%, urmează recepția finală

· Introducerea gaze naturale în com. Cosoba se află în stadiu foarte avansat, de 85,0%.  

· Au fost finalizate proiectele Primăriei Giurgiu de eficientizare termică a clădirilor “Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu” , ansamblurile  1 şi 2 

· De asemenea, au fost finalizate proiectul Primăriei Mun. Giurgiu ”Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a vieţii prin înfiinţarea unui parc situat pe terenul adiacent lacului de agrement de pe strada Unirii şi înfiinţarea a cinci spaţii verzi situate central în municipiul Giurgiu” (în avans) şi ” Înființare parc și spații verzi în localitatea Ulmi ” 
· APM Giurgiu a urmărit permanent  principalii indicatori în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, realizând evaluări şi inventarieri anuale ale emisiilor la nivelul judeţului Giurgiu.

5. Problema „Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor”:
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La această categorie de probleme numărul acţiunilor este mic, însă 60% dintre ele au caracter permanent, iar 20% vizează un termen final în 2016, ceea ce este important în aprecierea gradului de îndeplinire. 

Astfel, 80% dintre acţiuni au fost realizate (20% chiar ăn avans), iar 20% sunt actualmente în derulare. Nu există nicio acţiune nerealizată, toate fiind deja abordate.

Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor” 
· Creşterea cantităţilor şi diversificarea categoriilor de deşeuri colectate selectiv la nivelul judeţului Giurgiu, la sfârşitul sem I 2016 înregistrându-se:                                                                           
· Acumulatori – 210.85 t

· Procesare carne - 76.586 t

· Procesare lapte - 0.881 t

· Vegetale - 784.42 t

· Dejecții pasăre- 50468.499 t

· Cadavre- 181.316 t

· Incubație- 5.236 t

· Dejecții animaliere- 9306.26 t

· Anvelope - 2454.433 t

· Refuz de ciur- 1778 t

· Moloz- 106.54 t

· Nisip și argilă- 3039.904 t

· Beton- 2661.61 t

· Fier - 6560.032 t

· Ambalaje metalice - 31.33 t

· Neferoase - 313.222 t

· Hârtie - 1419.621 t

· Lemn - 885.756 t

· Rumeguș - 91.538 t

· PET – 33.91 t

· PE - 620.601 t

· PP- 13.15 t

· Sticlă- 2.421 t

· Textil- 51.018 t

· Ulei- 55.454 t

· Reziduuri petroliere- 19.955 t

· Filtre ulei- 6.033 t

Creşterea cantităţilor şi diversificarea categoriilor de deşeuri valorificate la nivelul judeţului Giurgiu la sfârşitul sem I 2016 înregistrându-se:                                                                                                                                                      

· Acumulatori – 339.337 t

· Procesare carne - 76.586 t

· Procesare lapte - 0.881 t

· Vegetale - 784.42 t

· Dejecții pasăre- 48065.999 t

· Cadavre- 183.433 t

· Incubație- 5.236 t

· Dejecții animaliere- 9187.47 t

· Anvelope - 2580.656 t

· refuz de ciur- 1778 t

· Moloz- 104.54 t

· Nisip și argilă- 926.904 t

· Beton- 2641.61 t

· Fier - 6433.921 t

· Ambalaje metalice - 31.277 t

· Neferoase - 251.208 t

· Hârtie - 1462.864 t

· Lemn - 727.657 t

· Rumeguș - 121.398 t

· PET – 19.09          t PE - 624.031 t

· PP- 14.53 t

· Sticlă- 1.358 t

· Textil- 55.292 t

· Ulei- 49.415 t

· Reziduuri petroliere- 32.619 t

· Filtre ulei- 5.489 t
· În sistemul naţional  au fost colectate, validate şi procesate un  număr progresiv crescător de chestionare, respectiv de date, privind deşeurile .
6. Problema „Insuficienta utilizare a resurselor regenerabile de energie  ”:
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 „Insuficienta utilizare a resurselor regenerabile de energie” este o problemă nou identificată ca prioritară de cea de a treia variantă revizuită a PLAM-ului. De aceea, numărul acţiunilor propuse a fost foarte mic, două dintre acţiuni fiind punctuale, iar cea de a treia lăsând loc suficient pentru realizări suplimentare.

Din cauza ratei de cofinanţare mari solicitată din partea operatorilor economici, implicarea sectorului privat în implementarea unor sisteme care utilizează surse regenerabile de energie este în general scăzută.

De asemenea, unităţile administrative teritoriale sunt preocupate în prezent în principal  de rezolvarea  problemelor majore care vizează alimentarea cu apă potabilă a localităţilor, canalizarea  şi tratarea apelor uzate menajere şi abordează utilizarea energiei regenerabile  ca fiind o problemă secundară

Acestea ar putea fi cauza pentru care numărul măsurilor incluse în PLAM la această categorie de probleme a fost foarte mic încă din faza de planificare, în plus el reducându-se  prin anularea uneia dintre măsuri de către un operator economic aflat  ulterior în imposibilitatea de susținere a co-finanțării.

Astfel, gradul de realizare a obiectivelor subordonate acestei probleme este cel mai ridicat, respectiv de 100,0%.

Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Insuficienta utilizare a resurselor regenerabile de energie” 

· Au fost finalizat proiectul: Centrală fotovoltaică de producție energie electrică prin conversia energiei solare – MONTANA ENERGY ROM SRL
· Intrarea în proces de reglementare de mediu a proiectelor:

· Construirea unei centrale electrotermice pe biomasă – Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, județul Giurgiu -SC GROUP ECO CITY SRL  

· Construire  fabrică de peleți - comuna Bucșani, sat Obedeni, jud. Giurgiu

· PUZ - Producere de energie electrică pe bază de biomasă - comuna Iepurești, jud. Giurgiu -S.C. BIOELECTRIC AGRICULTURE S.R.L. 

· Construire fabrică pentru procesarea materialelor vegetale - sat Chiriacu, com. Izvoarele, jud. Giurgiu.- S.C. DENI NOVA S.R.L. 

· Biocombustibilii – sursa comuna de dezvoltare sustenabila a zonei de cooperare transfrontaliera- proiect al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, Romania cu partenerii:– INMA București,  Romania; Consiliul Local Roata de Jos, Giurgiu, Romania;Univ. "Angel Kanchev “, Ruse;

· Centrală electrică alimentată cu biomasă - ce se va amplasa în comuna Bucșani, sat Obedeni, județul Giurgiu- S.C. ELNET INSTAL SRL 

· Centrală fotovoltaică 498 KW pentru producere energie electrică, post trafo, împrejmuire, drum acces, racord utilități, racord electric, sat Herăști, com. Herăști, CF 31169, jud. Giurgiu - SC SEMEȘ ENERGY SRL   
7. Problema „ Necesitatea de creștere a capacității de prevenire / diminuare / eliminare a efectelor  dezastrelor ”:
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La această problemă se remarcă un procent mai ridicat al acţiunilor nerealizate (11,1%), din cauza costurilor foarte mari necesare acestui tip de investiţii, costuri care au determinat şi abandonarea unor  proiecte  propuse inițial în PLAM. Totuşi, 33,3% dintre acţiuni au fost realizate la termen, iar mai mult de jumătate dintre acţiuni, respectiv 55,6%, se află actualmente în derulare.
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Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Necesitatea de creștere a capacității de prevenire / diminuare / eliminare a efectelor  dezastrelor”:

· Finalizarea proiectelor: 

· JAMES  - ”Acţiuni comune pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de evenimente hidro-meteorologice și poluării accidentale ale apei”-  al Consiliului Judeţean Giurgiu:

· ”Amenajare râu Argeş pentru apărare împotriva inundaţiilor în zona localităţilor Popa Nae - Găiseni, județul Giurgiu ” - ABAA-V

· ”Mărirea gradului de siguranţă în exploatare a barajului Mihăileşti” - ABAA-V

· Stadiu foarte avansat de realizare al următoarelor proiecte ABAA-V:

· Regularizare râu Ciorogârla aval NH Brezoaiele  - jud. Dîmbovița, Giurgiu și Ilfov - 97%

· Regularizare râu Neajlov pe tronson Crevedia Mare – Iepurești, în vederea asigurării  capacității de transport a albiei, județul Giurgiu - 80 %

· Acumulare Ogrezeni pentru alimentarea cu apă a mun. Bucureşti - 80%

8. Problema „Afectarea mediului natural și a biodiversităţii”:
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În etapa de planificare au fost identificate pentru această problemă un număr mic de iniţiative. O explicaţie ar putea fi o reorientare a atenţiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale către alte direcţii prioritare. De asemenea, o altă explicaţie ar putea fi dată de faptul că numai o singură organizaţie non-guvernamentală cu specific de mediu acţionează pe teritoriul judeţului nostru în beneficiul mediului înconjurător.

În aceste condiţii, jumătate dintre acţiuni au fost realizate,  restul de 50% aflându-se încă în derulare.
Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Afectarea mediului natural și a biodiversităţii”:

· Finalizarea proiectului APNC: Reducerea activităților neconforme și gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana – RANGER

· Realizarea în procent de cca 50% a proiectului „Natura în școli și școala în arii protejate” 

· Intrarea în implementare a proiectului Asociaţiei Vatra, în parteneriat cu APM Giurgiu Gestionarea durabilă a 3 situri Natura 2000 din regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia cu finanţare POS Mediu 2007-2013, actualmente stagnat în stadiu de 22%, conform raportărilor .
· Permanenta reglementare din punct de vedere al mediului a activităţilor de recoltare/capturare si/sau achiziţie şi/sau comercializare

9. Problema „Grad scăzut de valorificare turistică durabilă a patrimoniului istoric și cultural”
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Această problemă subordonează cel mai mic număr de acţiuni. În etapa de planificare au fost identificate doar trei iniţiative pentru valorificarea turistică durabilă a patrimoniului istoric și cultural al judeţului Giurgiu cu şanse de îndeplinire în perioada următoare. Fiind un domeniu oarecum conex, Grupul de lucru PLAM rev 3 a considerat ca fiind suficientă includerea în acest document a doar 3 proiecte relevante, toate aflate actualmente în derulare.

Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Grad scăzut de valorificare turistică durabilă a patrimoniului istoric și cultural”

· Proiectul Consiliului Judeţean Giurgiu „Restaurarea și valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mânăstirea fortificată Comana și modernizarea infrastructurilor conexe” este foarte aproape de finalizare (95%).

· De asemenea, se află în stadiu avansat de realizare (58,82%) proiectul Institutului Național al Patrimoniului București: Restaurarea și consolidarea Fostul Schit Strâmbul din comuna Găiseni, monument istoric de importanță națională - în cadrul Programului Național de Restaurare .
· Proiectul Protoieriei Bolintin „Consolidarea, restaurarea și reabilitarea Conacului Drugănescu din sat Stoenești, com. Florești – Stoenești -  monument de importanță națională” este 20% realizat.

· Primăria mun. Giurgiu propune în acest domeniu două noi proiecte:

· Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu

· Valorificarea moștenirii intangibile comune locale și europene prin muzee interactive.

10.Problema „Necesitatea întăririi capacităţii instituţionale pentru protejarea mediului”
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La această categorie de probleme, numărul măsurilor prevăzute a fost scăzut, din cauza imposibilității de susținere financiară din partea Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu ca ordonator terțiar de credite. 

Ponderea cea mai importantă a acţiunilor subordonate acestei probleme o reprezintă măsurile permanente (80,0%), pe care APM Giurgiu le are în vedere pentru creşterea capacităţii instituţionale și pentru eficientizarea activităţii sale și care au fost îndeplinite în totalitate.

Numai o singură măsură este încă în derulare, având termen de îndeplinire 2016, ea referindu-se la cea de a patra revizuire a PLAM-ului.

Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Necesitatea întăririi capacităţii instituţionale pentru protejarea mediului”:

· Finalizarea proiectului Primăriei mun. Giurgiu: Construirea capacității instituționale și lecții de învățat pentru instituționalizarea politicilor de energie durabilă în operațiunile municipalităților (înfrățirea verde)
· Permanenta informare a publicului interesat în legătură cu strategiile/politicile/programele de finanțare în domeniul mediului înconjurător

· Permanenta informare a unităţilor administrativ-teritoriale în legătură cu oportunităţile de finanţare pentru proiectele de mediu ale acestora

11. Problema „Grad redus de educaţie ecologică”:
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Au fost selectate în portofoliul Planului Local de Acțiune pentru Mediu revizuit (3) un număr mic de acțiuni(6), pentru a se asigura într-o măsură cât mai mare finalizarea lor cu succes. 

Se poate observa din grafic faptul că peste jumătate dintre măsuri au fost realizate (66,7%) și că 16,7% dintre acestea sunt în curs de realizare. A rămas nerealizată o singură acţiune, cu termen 2016
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Realizări deosebite în rezolvarea problemei „Grad redus de educaţie ecologică”:

· Finalizarea Campaniei”Un mediu curat- o viață sănătoasă”- com Găujani

· 41 activități înscrise în calendarul ecologic şi 6 campanii de informare-conștientizare privind problematica de mediu organizate de APM Giurgiu numai în sem I 2016.

	Cap.5  DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂŢILE LOCALE ŞI CU ALTE INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

	La elaborarea PLAM Giurgiu revizuit (3) au colaborat un număr de 83 de entități (instituţii deconcentrate, unităţi administrativ-teritoriale, operatori economici, organizații non-guvernamentale, reprezentanți mass-media locală) 

Instituțiile participante în procesul de planificare de mediu prin implicarea în Structura Organizatorică PLAM rev.3 (Comitet de Coordonare, Grup de lucru, Comitet de Analiză Tehnică): 

1. Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu;

2. Consiliul Judeţean Giurgiu;

3. Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu;

4. Agenţia de Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia;

5. Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Giurgiu;

6. Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Giurgiu;

7. Direcţia Silvică Giurgiu;

8. Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială;

9. Direcţia  de Sănătate Publică Giurgiu;

10. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu;

11. Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu;

12. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu;

13. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu;

14. Primăria Municipiului Giurgiu;

15. Primăria oraşului Mihăileşti;

16. Primăria oraşului Bolintin Vale;

17. Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu;

18. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu;

19. Direcţia Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Naţional Giurgiu;

20. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Vlaşca”;

21. CN - Administrația Porturilor Dunării Fluviale - SA Giurgiu;

22. Operator Regional SC APA SERVICE SA;

23. Uniunea Ziariștilor Profesioniști - Filiala Giurgiu;

24. Asociația pentru Tineret ”Ion Vinea”

Pe parcursul întregului proces de revizuire, APM Giurgiu a informat și chemat la implicare opinia publică locală în legătură cu necesitatea revizuiri PLAM - ului, obiectivele urmărite şi măsurile PLAM propuse pentru următorii 3 ani.

Pentru etapa de implementare au fost responsabilizate 71 de unităţi din judeţul Giurgiu, respectiv instituții, operatori economici, organizații non-guvernamentale, toate unitățile administrativ-teritoriale din județ.

Demersuri concrete ale Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale:

1. Transmiterea unor fișe de monitorizare PLAM pre-completate, pentru diminuarea la maximum a timpului de lucru al unităților repondente;

2. Insistențe în obținerea informațiilor referitoare la stadiul proiectelor prin adrese (uneori repetate)  de revenire;

3. Invocarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la cooperarea cu agenția teritorială de mediu.

4. Contactarea telefonică  a responsabililor de mediu de la nivelul unităților implicate în implementarea PLAM rev (3) în scopul cooperării pentru corecta completare a fișelor de monitorizare

5. Consiliere, la cerere, cu privire la modalitatea și exigențele de completare a fișelor de monitorizare PLAM;

6. Corelare la nivel APM Giurgiu a informațiilor provenite din surse diferite referitoare la stadiul proiectelor de mediu ;

7. Corectarea erorilor apărute în raportare, de comun acord cu unitățile cu responsabilități în implementarea PLAM, în cazul unor eventuale neconcordanțe.

8. Participare la evenimentele și acțiunile organizate de primării

9. Răspuns pozitiv la solicitarea unităților administrativ-teritoriale de implicare în elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă la nivelul comunităților locale.

În ciuda acestor demersuri, se constată în continuare o comunicare defectuoasă a unor primării, în special din mediul rural, precum şi agenţi economici, care oferă informaţii incomplete, incorecte şi /sau mult întârziate (în unele cazuri, acestea nu răspund chiar la cea de a doua adresă de revenire la solicitare). 

	Cap.6  OPORTUNITĂŢILE/DIFICULTĂŢILE ÎNTÂMPINATE

ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DEPLANIFICARE DE MEDIU

	a) Oportunităţi:

· Sprijinul ferm al Instituţiei Prefectului şi Consiliului Judeţean Giurgiu;

· Existența unui sprijin al altor instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;

· Interes crescător al  comunităţii locale pentru implementarea măsurilor din PLAM;

· Proiectele care susțin protejarea resurselor acvatice ale Dunării împotriva poluării cu deșeuri sunt puternic sprijinite de politicile și programele de finanțare ale Uniunii Europene.

· Programul european pentru mediu LIFE+ oferă o largă paletă de oportunități de finanțare.

b) Probleme întâmpinate:

· Comunicare defectuoasă a unor primării, în special din mediul rural, precum şi agenţi economici, care oferă informaţii incomplete, incorecte şi /sau mult întârziate (în unele cazuri, acestea  nu răspund chiar la cea de a doua adresă de revenire la solicitare). 
· Accentuarea dificultăţilor financiare ale responsabililor de implementarea PLAM Giurgiu.

· Criza financiară induce dificultăți în crearea cadrului de instruire a responsabililor cu probleme de mediu din cadrul primăriilor rurale pentru fluidizarea comunicării interinstituţionale şi a schimbului pertinent şi oportun de informaţii privind evoluţia proiectelor de mediu şi conştientizarea oportunităţilor de finanţare în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiecte de mediu. 

· Lipsa de personal experimentat în accesarea fondurilor europene la nivelul unor primării rurale, ceea ce generează o oarecare inhibiţie în acest demers. 

· Reticența primăriilor în abordarea firmelor de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei proiectelor, motivată de absenţa unor garanţii de succes la cheltuirea banului public în acest scop.

· Anumite reţineri cu privire la asocierea intercomunitară în abordarea proiectelor, contrar recomandărilor UE.

· Este necesară îmbinarea educaţiei ecologice cu cea de ordin civic. 
· Slabă reacție de participare a publicului la decizii în domeniul mediului înconjurător, deşi APM Giurgiu face eforturi în vederea conştientizării.
· Implementarea etapei a II-a a proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în jud. Giurgiu”, care vizează mediul rural nu a fost încă abordată. Cauze posibile: 
· indecizia unor comunităţi din structura ADI, 

· lipsa fondurilor necesare pentru cofinanţare, 

· existenţa unor soluţii alternative de finanţare pentru rezolvarea problemelor de apă potabilă-canalizare-epurare

· Întârzierea punerii în operare a CMID Frăteşti accentuează riscul degradării fizice şi morale a instalaţiilor care au făcut obiectul proiectului major finanţat din fonduri europene în cadrul POS Mediu 2007-2013 „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în județul Giurgiu”
· Din cauza ratei de cofinanţare mari solicitată din partea operatorilor economici, implicarea sectorului privat în implementarea unor sisteme care utilizează surse regenerabile de energie este în general scăzută
· La nivelul județului Giurgiu, contribuția sectorului privat în protejarea apelor de suprafață  este limitată atât din cauza numărului mic de unități economice cât și de potențialul lor scăzut de susținere financiară.

	Cap.7  ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN PERIOADA SEMESTRULUI I ANUL 2016 PENTRU DISEMINAREA  INFORMAŢIEI PRIVIND P.L.A.M.

	APM Giurgiu a publicat pe site-ul instituţiei www.apmgr.ro următoarele documente:

· PLAM rev (3) Giurgiu integral;

· Rezumat PLAM rev (3) Giurgiu, accesibil publicului larg; 

· Rapoartele semestriale  de stadiu în implementarea PLAM -ului;

· Rapoarte semestriale de stadiu în implementarea proiectelor cuprinse în Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului;

· Rapoarte semestriale de stadiu privind implementarea proiectelor cuprinse în Agenda Locală 21 la nivelul județului Giurgiu.

· Informarea semestrială a instituțiilor reprezentate în Comitetul de Coordonare cu privire la stadiul de implementare PLAM Giurgiu, conform prevederilor stabilite prin protocolul de colaborare.

· Completarea bazei de date (SIM) la nivel național pentru domeniul ”Dezvoltare Durabilă” cu informații referitoare la implementarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Giurgiu de la prima sa variantă (2003) și până în prezent.

	Cap.8  STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

	8.1. Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21

Dezvoltarea durabilă este un proces ale cărui principii sunt integrate în inițiativele locale, iar unitățile administrativ-teritoriale au conceput un alt gen de documente de planificare locală, care toate țin seama, la rândul lor, de echidistanța acestora.

Totodată, planurile locale de acțiune pentru mediu sunt astfel structurate încât asigură pe componenta ecologică atingerea dezideratelor specifice, iar proiectele din Agenda Locală 21 se regăsesc deja, în cazul în care au rămas actuale, printre măsurile din PLAM.
În prezent, Agenda Locală 21 se mai implementează doar în orașul Bolintin Vale, întrucât oraşul Mihăileşti, continuă să nu adere încă la acest proiect iar Primăria municipiului Giurgiu a transmis Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu o adresa de informare cu privire la abandonarea Agendei Locale, din rațiunile menționate în scrisoare, care țin seama de continua dinamică a condițiilor social-economice și de mediu, AL 21 nemaifiind un document de actualitate, reprezentativ pentru noile direcții de interes ale municipalității. Aproape toate proiectele propuse inițial de AL 21 a mun. Giurgiu au fost deja realizate. Primăria Giurgiu a inițiat o nouă Strategie de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2014-2020.

	 Agenda Locală 21 a oraşului Bolintin Vale

Din adresa Primăriei Bolintin Vale nr. 5281/06.07.2016 transmisă către APM Giurgiu, rezultă că, după o analiză atentă a conducerii Primăriei, numărul proiectelor cuprinse în Agenda Locală 21 a scăzut la 14, din care unul a fost anulat, rămânând fără obiect în urma finalizării unui alt proiect, mai cuprinzător. Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 a acestei comunități este următorul:

· 1 proiect anulat (rămas fără obiect);

· 1 proiect finalizat (ca parte  dintr-un proiect regional);

· 1 proiect în derulare;

· 11 proiecte rămase în stadiu de propunere.

Din cele 13 de proiecte rămase în Agendă, 4 vizează protecţia mediului (30,8%), 7 sunt proiecte sociale (53,8%), iar 2, (respectiv 15,4%) sunt proiecte economice.
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Se observă un puternic accent în oraşul Bolintin Vale, pe aspectele sociale, relevat de numărul mare al proiectelor din acest domeniu (7), comparativ cu reprezentarea slabă a domeniului privind protecția mediului înconjurător. În varianta inițială a agendei, această distribuție era mult mai echilibrată, însă pe parcurs multe dintre proiecte au fost eliminate din listă, din lipsa fondurilor necesare pentru ducerea lor la îndeplinire.

 Se poate aprecia că prioritățile s-au schimbat în funcție de oportunități. În același timp, încheierea perioadei de programare 2007-2013  și faptul că în sem I 2016 nu s-au deschis suficiente posibilități de finanțare în cadrul următoarei perioade de programare, au condus către o atitudine de expectativă și de blocare a inițiativelor în obținerea sprijinului financiar european. 

Dintre proiectele de mediu, un număr de 2 proiecte, respectiv 50,0%, vizează domeniul apei, 1 turismul ecologic şi 1 calitatea aerului, în proporție de câte 25,0%.
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Dintre cele 4 proiecte de mediu ale Agendei Locale 21 a oraşului Bolintin Vale, 1este realizat,  1 se află în derulare, iar celelate 2 sunt în stadiu de propunere.
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TABEL PRIVIND STADIUL AGENDEI LOCALE 21 A ORAŞULUI BOLINTIN VALE

sem I 2016
Nr.

crt

Denumire proiect/ Beneficiar

Localizare

Domeniu

de mediu

Stadiu de realizare

Surse de

finanţare

Obs.

Proiecte de mediu

Reabilitarea și extinderea reţelei de canalizare ape menajere și pluvuiale a oraşului BolintinVale

Oraş

Bolintin Vale

Apă

În curs de realizare

97,0%

Bugetul local,

Bugetul de Stat

Contribuția operatorului

Fondul de Coeziune

În cadrul proiectului

judeţean
Stație de epurare ape uzate

Oraş

Bolintin Vale

Apă

Finalizat

100%
Bugetul local,

Bugetul de Stat

Contribuția operatorului

Fondul de Coeziune

Modernizarea străzilor orașului Bolintin Vale

Str. Băncii, D. Bolintineanu, Sabarului, Belșugului, 23 August, Agricultori, General Praporgescu, străzi comunale Malu Spart, Suseni, Crivina

Aer

Nerealizat

OUG 28/2013

În curs de finanțare

Pentru început, se vor realiza numai străzile Dimitrie Bolintineanu și Sabarului.

Depozit ecologic –Primaria Bolintin Vale

Extravilan, la sud de autostrada București-Pitești, km 32

Deşeuri

Anulat
Buget local

Alte surse

Proiect rămas fără obiect, în urma implementării proiectului regional ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide”

Amenajarea unei zone turistice pe malul lacului de acumulare a râului Argeş

Oraş

Bolintin Vale

Turism ecologic

Propunere proiect
Buget local 

Alte surse constituite

Total proiecte de mediu: 

4

· 2- apă

· 1 - aer

· 1 – turism ecologic

1 finalizat (apă)

1 în derulare (apă)
2 nerealizate

(1 turism ecologic și 1 aer)

1 – anulat (deşeuri)
Proiecte sociale

Școala secolului XXI

Școala cu clasele  I-VIII Bolintin Vale, Grup Școlar D. Bolintineanu, Școala cu clasele I-VIII Malu Spart

-

Propunere proiect

Buget local

Alte surse

Profesioniștii în mileniul trei (dezvoltarea învățământului tehnic și profesional)

Grup Școlar D. Bolintineanu

-

Propunere proiect

Fonduri nerambursabile

Dotarea spațiilor existente, precum și alocarea altora noi pentru Clubul Elevilor

Școala Bolintin Vale

-

Propunere proiect

Ministerul Educației, 

surse private,

Buget local

Alte surse

O șansă pentru fiecare

Oraş

Bolintin Vale

-

Propunere proiect
Fonduri nerambursabile

Muzeul  Vlăsiei

Vechea clădire a școlii generale

-

Propunere proiect

Centru de diagnostic și explorări paraclinice

Oraş

Bolintin Vale

-

Propunere proiect

-

Ambulatoriu de specialitate

Reabilitarea Spitalului Orăşenesc 

Oraş

Bolintin Vale

-

Propunere proiect

Total proiecte sociale: 7
7  propuneri
Proiecte economice

Construirea unui centru comercial

CentruOraşBolintin Vale

-

Propunere proiect

Piață zilnică agro-alimentară

Oraş

Bolintin Vale

-

Propunere proiect

Total proiecte economice:   2
2 propuneri
TOTAL PROIECTE AL21  a oraşului Bolintin Vale: 

13

4 pr. de mediu

2- apă

1 - aer

1 – turism ecologic

7 pr. sociale

2 pr. economice
1 finalizat(apă)

1 înderulare(apă)
11 nerealizate

(1 turism ecologic și 1 aer, 7 socialeși 2 economice)
1 proiect anulat



	


· Cap.9 ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

· Cap.10 ANEXA 2 –Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului direcţionate către PRAM/PLAM

· ANEXA 3 matricială de monitorizare P.L.A.M. sem. I 2016
· ANEXA 4 - Gradul de îndeplinire a obiectivelor per total P.L.A.M. rev . (3) la data de 30 iunie 2016. 
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